

報告第三号

議決を得た契約の契約変更について

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第一百八十条第二項の規定により、議決を得た契約の契約変更について、別紙調書のとおり報告する。

令和六年二月十五日

江戸川区長 斉

藤

猛

議決を得た契約の変更調書

No. 1

| 工 事 件 名 |                                    | 契約の相手方                                                | 契約年月日<br>( ) 内工期     | 変更前契約金額               | 契約変更<br>年 月 日   | 変更後契約金額 (変更増減額)                                 | 説 明                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建       | 江戸川区立下小岩地域統合<br>小学校改築工事            | 奥村・新建設共同企業体<br>代表者<br>株式会社奥村組東京支店<br>執行役員支店長<br>大熊 一由 | 5. 6. 30<br>(518 日間) | 円<br>4, 071, 100, 000 | 今回<br>5. 9. 19  | 円<br>4, 132, 810, 000 (61, 710, 000)<br>(1. 5%) | 「令和 4 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」を用いて積算し、令和 5 年 3 月 1 日以降に締結した工事請負契約について、「令和 5 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」に基づく契約金額に変更したことによる増 |
|         | 江戸川区立下小岩地域統合<br>小学校改築に伴う電気設備<br>工事 | 勝田電設工業株式会社<br>代表取締役社長<br>西村 聡                         | 5. 6. 30<br>(518 日間) | 円<br>440, 000, 000    | 今回<br>5. 10. 23 | 円<br>451, 209, 000 (11, 209, 000)<br>(2. 5%)    | 「令和 4 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」を用いて積算し、令和 5 年 3 月 1 日以降に締結した工事請負契約について、「令和 5 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」に基づく契約金額に変更したことによる増 |
|         | 江戸川区立下小岩地域統合<br>小学校改築に伴う機械設備<br>工事 | 三光エゾエンジニアリング株式会社<br>代表取締役<br>五十嵐 隆                    | 5. 6. 30<br>(518 日間) | 円<br>660, 000, 000    | 今回<br>5. 10. 26 | 円<br>685, 157, 000 (25, 157, 000)<br>(3. 8%)    | 「令和 4 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」を用いて積算し、令和 5 年 3 月 1 日以降に締結した工事請負契約について、「令和 5 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」に基づく契約金額に変更したことによる増 |
| 工 事     |                                    |                                                       |                      |                       |                 |                                                 |                                                                                                                     |

議決を得た契約の変更調書

No. 2

| 工 事 件 名 |                                    | 契約の相手方                       | 契約年月日<br>( ) 内工期     | 変更前契約金額            | 契約変更<br>年 月 日   | 変更後契約金額 (変更増減額)                              | 説 明                                                                                                                                         |
|---------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建       | 江戸川区立下鎌田地域統合<br>小学校改築に伴う電気設備<br>工事 | 株式会社カイデーン<br>代表取締役<br>川村 廣   | 5. 6. 30<br>(528 日間) | 円<br>434, 500, 000 | 今回<br>5. 10. 23 | 円<br>446, 688, 000 (12, 188, 000)<br>(2. 8%) | 「令和 4 年 3 月から適用する<br>公共工事設計労務単価」を用いて<br>積算し、令和 5 年 3 月 1 日以降に<br>締結した工事請負契約について、<br>「令和 5 年 3 月から適用する<br>公共工事設計労務単価」に基づく<br>契約金額に変更したことによる増 |
|         | 江戸川区立下鎌田地域統合<br>小学校改築に伴う機械設備<br>工事 | 株式会社アイテック<br>代表取締役<br>飯島 健一  | 5. 6. 30<br>(528 日間) | 円<br>729, 300, 000 | 今回<br>5. 10. 23 | 円<br>754, 457, 000 (25, 157, 000)<br>(3. 4%) | 「令和 4 年 3 月から適用する<br>公共工事設計労務単価」を用いて<br>積算し、令和 5 年 3 月 1 日以降に<br>締結した工事請負契約について、<br>「令和 5 年 3 月から適用する<br>公共工事設計労務単価」に基づく<br>契約金額に変更したことによる増 |
|         | 江戸川区立小岩第一中学校<br>改築に伴う電気設備工事        | 株式会社サノコー設備<br>代表取締役<br>山上 裕一 | 5. 6. 30<br>(645 日間) | 円<br>525, 800, 000 | 今回<br>5. 10. 23 | 円<br>542, 773, 000 (16, 973, 000)<br>(3. 2%) | 「令和 4 年 3 月から適用する<br>公共工事設計労務単価」を用いて<br>積算し、令和 5 年 3 月 1 日以降に<br>締結した工事請負契約について、<br>「令和 5 年 3 月から適用する<br>公共工事設計労務単価」に基づく<br>契約金額に変更したことによる増 |

議決を得た契約の変更調書

No. 3

| 工 事 件 名 |                             | 契約の相手方                                                     | 契約年月日<br>( ) 内工期     | 変更前契約金額               | 契約変更<br>年 月 日   | 変更後契約金額 (変更増減額)                                  | 説 明                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建       | 江戸川区立小岩第一中学校<br>改築に伴う機械設備工事 | 株式会社アイ・エヌ・オー<br>代表取締役<br>伊能 正雄                             | 5. 6. 30<br>(645 日間) | 円<br>690, 800, 000    | 今回<br>5. 10. 23 | 円<br>715, 594, 000 (24, 794, 000)<br>(3. 6%)     | 「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」を用いて積算し、令和5年3月1日以降に締結した工事請負契約について、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」に基づく契約金額に変更したことによる増                |
|         | 江戸川区立大杉東小学校改築工事             | 熊谷・塚本建設共同企業体<br>代表者<br>株式会社熊谷組首都圏支店<br>専務執行役員支店長<br>大野 雅紀  | 4. 6. 30<br>(648 日間) | 円<br>2, 864, 672, 800 | 今回<br>5. 11. 21 | 円<br>3, 030, 541, 800 (165, 869, 000)<br>(5. 8%) | 賃金等の価格に著しい変動が生じたため、江戸川区特定公共事業用工事請負契約標準約款第20条第7項 (イソフレスライド条項) に基づき変更したことによる増                                          |
|         | 江戸川区立二之江小学校改築工事             | ナカノフドー・山内建設共同企業体<br>代表者<br>株式会社ナカノフドー建設<br>代表取締役社長<br>飯塚 隆 | 3. 6. 22<br>(615 日間) | 円<br>3, 309, 339, 000 | 今回<br>5. 12. 15 | 円<br>3, 340, 348, 000 (31, 009, 000)<br>(0. 9%)  | 賃金等の価格に著しい変動が生じたため、江戸川区特定公共事業用工事請負契約標準約款第20条第7項 (イソフレスライド条項) に基づき変更したこと、既存校舎以前の建物基礎等の地中障害物が埋設されていたため、撤去処分を行ったこと等による増 |
| 工 事     |                             |                                                            |                      |                       |                 |                                                  |                                                                                                                      |

議決を得た契約の変更調書

No. 4

| 工 事 件 名 |                 | 契約の相手方                                                  | 契約年月日<br>( ) 内工期     | 変更前契約金額               | 契約変更<br>年 月 日   | 変更後契約金額 (変更増減額)                                 | 説 明                                                                                     |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 建 築 工 事 | 江戸川区立南小岩小学校改築工事 | フジタ・葛西建設共同企業体<br>代表者<br>株式会社フジタ東京支店<br>執行役員支店長<br>平原 孝良 | 3. 6. 22<br>(653 日間) | 円<br>2, 738, 692, 000 | 今回<br>5. 12. 21 | 円<br>2, 750, 825, 000 (12, 133, 000)<br>(0. 4%) | 賃金等の価格に著しい変動が生じたため、江戸川区特定公共事業用工事請負契約標準約款第20条第7項（インフレスライド条項）に基づき変更したことによる増               |
|         | 春江橋架替工事 (その2)   | 株式会社細田組<br>代表取締役<br>細田 正隆                               | 5. 6. 30<br>(260 日間) | 円<br>462, 000, 000    | 今回<br>5. 11. 13 | 円<br>458, 822, 100 (▲3, 177, 900)<br>(▲0. 7%)   | 春江橋架替工事 (その1) において旧橋を一部残置したことに伴い、浚渫等の施工範囲を変更したことによる減及び護岸の復旧形状を変更したことに伴い、仮締切工を変更したことによる増 |