

報告第十一号

議決を得た契約の契約変更について

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第一百八十条第二項の規定により、議決を得た契約の契約変更について、別紙調書のとおり報告する。

令和六年六月十二日

江戸川区長 齊 藤 猛

議決を得た契約の変更調書

No. 1

工 事 件 名		契約の相手方	契約年月日 () 内工期	変更前契約金額	契約変更 年 月 日	変更後契約金額 (変更増減額)	説 明
建	江戸川区立東小松川小学校 改築工事	スターツCAM株式会社 代表取締役 直井 秀幸	4. 6. 30 (648 日間)	円 2, 836, 900, 000	今回 6. 2. 13	円 2, 987, 468, 000 (150, 568, 000) (5. 3%)	賃金等の価格に著しい変動が生じたため、インフレーション条項に基づき変更したところ及び全体工程の見直しによる一部しゅん工の工期変更に伴い、各種経費を変更したことによる増
	江戸川区立東小松川小学校 改築に伴う電気設備工事	桐井電設工業株式会社 代表取締役 桐井 義則	4. 6. 30 (648 日間)	円 405, 900, 000	今回 6. 2. 13	円 407, 858, 000 (1, 958, 000) (0. 5%)	江戸川区立東小松川小学校改築工事の全体工程の見直しによる一部しゅん工の工期変更に伴い、各種経費を変更したことによる増
	江戸川区立東小松川小学校 改築に伴う機械設備工事	東京セントラルエアコン株式会社 代表取締役 坂根 尚樹	4. 6. 30 (648 日間)	円 629, 387, 000	今回 6. 2. 13	円 647, 614, 000 (18, 227, 000) (2. 9%)	賃金等の価格に著しい変動が生じたため、インフレーション条項に基づき変更したところ及び江戸川区立東小松川小学校改築工事の全体工程の見直しによる一部しゅん工の工期変更に伴い、各種経費を変更したことによる増
工 事							

議決を得た契約の変更調書

No.2

工 事 件 名		契約の相手方	契約年月日 () 内工期	変更前契約金額	契約変更 年 月 日	変更後契約金額 (変更増減額)	説 明
建 築 工 事	江戸川区立南小岩小学校改築工事	フジタ・葛西建設共同企業体 代表者 株式会社フジタ東京支店 執行役員支店長 平原 孝良	3. 6. 22 (653 日間)	円 2, 750, 825, 000	今回 6. 2. 26	円 2, 754, 092, 000 (3, 267, 000) (0. 1%)	学校機能の充実並びに利便性及び安全性の向上のため、防砂ネットを追加したこと等による増並びに飼育小屋の設置を中止したことによる減
	江戸川区立大杉東小学校改築に伴う電気設備工事	江戸川電気工業株式会社 代表取締役 福澤 輝美	4. 6. 30 (648 日間)	円 383, 460, 000	今回 6. 2. 29	円 383, 801, 000 (341, 000) (0. 1%)	江戸川区立大杉東小学校改築工事の全体工程の見直しによる一部しゅん工の工期変更に伴い、各種経費を変更したことによる増
	江戸川区立大杉東小学校改築に伴う機械設備工事	千賀商事株式会社 代表取締役 中島 誠一郎	4. 6. 30 (648 日間)	円 578, 930, 000	今回 6. 2. 29	円 579, 502, 000 (572, 000) (0. 1%)	江戸川区立大杉東小学校改築工事の全体工程の見直しによる一部しゅん工の工期変更に伴い、各種経費を変更したことによる増
工 事	江戸川区立篠崎小学校改築工事	株式会社スイコウ 代表取締役 菊池 雄二	3. 6. 22 (673 日間)	円 2, 851, 431, 000	今回 6. 3. 12	円 2, 852, 916, 000 (1, 485, 000) (0. 1%)	学校機能の充実並びに利便性及び安全性の向上のため、防砂ネットを追加したこと等による増並びに飼育小屋の設置を中止したことによる減

議決を得た契約の変更調書

No. 3

工 事 件 名		契約の相手方	契約年月日 () 内工期	変更前契約金額	契約変更 年 月 日	変更後契約金額 (変更増減額)	説 明
土 木 工 事	春江橋架替工事 (その2)	株式会社細田組 代表取締役 細田 正隆	5. 6. 30 (260 日間)	円 458, 822, 100	今回 6. 2. 22	円 505, 572, 100 (46, 750, 000) (10. 2%) ※当初契約金額からの増減額 (43, 572, 100) (9. 4%)	コンクリート擁壁等の地中障害物が埋設されていたため、撤去処分を行ったこと及び旧橋台の基礎杭の撤去範囲を変更したことに伴い、橋台の基礎杭の規格を変更したことによる増
	都市計画道路補助第 288 号線 (南篠崎) 街路整備工事 (その 18)	株式会社坂東土木 代表取締役 石井 哲	4. 6. 30 (408 日間)	円 218, 678, 900	今回 6. 2. 28	円 218, 993, 500 (314, 600) (0. 1%)	地盤の状況に応じて、地盤を改良する薬液の注入箇所を追加したこと等による増及び下水道工事に伴う仮設工法を変更したことによる減