

報告第七号

議決を得た契約の契約変更について

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第一百八十条第二項の規定により、議決を得た契約の契約変更について、別紙調書のとおり報告する。

令和七年六月六日

江戸川区長 斉

藤

猛

議決を得た契約の変更調書

No. 1

工 事 件 名		契約の相手方	契約年月日 () 内工期	変更前契約金額	契約変更 年 月 日	変更後契約金額 (変更増減額)	説 明
建 築 工 事	江戸川区立小岩第一中学校 改築に伴う機械設備工事	株式会社アイ・エヌ・オー 代表取締役 伊能 正雄	5. 6. 30 (735 日間)	円 715, 594, 000	今回 7. 1. 23	円 752, 752, 000 (37, 158, 000) (5. 2%)	賃金等の価格に著しい変動が生じたため、インフレーション条項に基づき変更したところ及び江戸川区立小岩第一中学校改築工事の全体工程の見直しによる工期変更に伴い、各種経費を変更したことによる増
	江戸川区立大杉東小学校改築工事	熊谷・塚本建設共同企業体 代表者 株式会社熊谷組 首都圏支店 専務執行役員 支店長 大野 雅紀	4. 6. 30 (648 日間)	円 3, 038, 956, 800	今回 7. 2. 7	円 3, 045, 941, 800 (6, 985, 000) (0. 2%)	屋外倉庫棟の地盤改良を伴う基礎工事において、施工部位への浸水を防ぎ、適正な施工環境を確保するため、山留めの施工範囲を追加したこと等による増
	江戸川区立下小岩地域統合 小学校改築工事	奥村・新建設共同企業体 代表者 株式会社奥村組 東京支店 執行役員 支店長 大熊 一由	5. 6. 30 (518 日間)	円 4, 300, 494, 000	今回 7. 3. 7	円 4, 319, 733, 000 (19, 239, 000) (0. 4%)	賃金等の価格に著しい変動が生じたため、インフレーション条項に基づき変更したことにによる増

議決を得た契約の変更調書

No.2

工 事 件 名		契約の相手方	契約年月日 () 内工期	変更前契約金額	契約変更 年 月 日	変更後契約金額 (変更増減額)	説 明
建 築 工 事	江戸川区立下鎌田地域統合 小学校改築工事	株式会社スイコウ 代表取締役 菊池 雄二	5. 6. 30 (570 日間)	円 4, 111, 283, 000	今回 7. 4. 21	円 4, 141, 027, 000(29, 744, 000) (0. 7%)	賃金等の価格に著しい変動が生じたため、インフレーション条項に基づき変更したことで及び学校近隣の防じん対策のため、防砂ネット等を追加したことによる増
土 木 工 事	総合レクリエーション公園 リニューアル工事	大和リース株式会社東京本店 本店長 嶋田 浩司	5. 3. 24 (934 日間)	円 3, 449, 105, 363	今回 7. 3. 24	円 3, 562, 109, 305 (113, 003, 942) (3. 3%)	なぎさ公園 (その2)、富士公園、フラワーガーデン、西葛西少年野球広場及びよい子の広場の公園施設の実施設計が完了したことにより整備費用が変動したことによる増
		株式会社戸田芳樹風景計画 代表取締役 古賀 健一					