

報告第十四号

議決を得た契約の契約変更について

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第一百八十条第二項の規定により、議決を得た契約の契約変更について、別紙調書のとおり報告する。

令和八年九月二十四日

江戸川区長 斉

藤

猛

議決を得た契約の変更調書

No. 1

工 事 件 名		契約の相手方	契約年月日 () 内工期	変更前契約金額	契約変更 年 月 日	変更後契約金額 (変更増減額)	説 明
建	江戸川区立小岩第一中学校 改築工事	ノバック・葛西建設共同企業 体 代表者 株式会社ノバック東京本 店 常務取締役東京本店長 大野 正喜	5. 6. 30 (735 日間)	円 4, 052, 026, 000	今回 8. 7. 7	円 4, 090, 999, 000(38, 973, 000) (1. 0%)	賃金等の価格に著しい変動 が生じたため、インフレスラ イド条項に基づき変更したこ と等による増及び施工方法の 変更により、建設発生土の処 分量が減少したことによる減
	江戸川区立小岩第一中学校 改築に伴う電気設備工事	株式会社サノコー設備 代表取締役 山上 裕一	5. 6. 30 (735 日間)	円 606, 342, 000	今回 8. 4. 21	円 608, 740, 000(2, 398, 000) (0. 4%)	賃金等の価格に著しい変動 が生じたため、インフレスラ イド条項に基づき変更したこ とによる増
	江戸川区立一之江小学校改 築に伴う機械設備工事	千賀商事株式会社 代表取締役 中島 誠一郎	6. 10. 25 (666 日間)	円 870, 221, 000	今回 8. 7. 21	円 888, 316, 000(18, 095, 000) (2. 1%)	賃金等の価格に著しい変動 が生じたため、インフレスラ イド条項に基づき変更したこ とによる増
工	江戸川区立葛西第二中学校 改築に伴う電気設備工事	桐井電設工業株式会社 代表取締役 桐井 義則	7. 9. 25 (930 日間)	円 701, 800, 000	今回 8. 7. 21	円 708, 224, 000(6, 424, 000) (0. 9%)	避雷設備の構造に係る建設 省告示が改正されたことに伴 い、雷保護設備の仕様を当該 告示に適合するものに変更し たことによる増
事							

議決を得た契約の変更調書

No.2

工 事 件 名		契約の相手方	契約年月日 () 内工期	変更前契約金額	契約変更 年 月 日	変更後契約金額 (変更増減額)	説 明
土木工事	総合レクリエーション公園 リニューアル工事	大和リース株式会社東京本店 本店長 角一 吉昭 株式会社戸田芳樹風景計画 代表取締役 古賀 健一	5. 3. 24 (934 日間)	円 3, 591, 062, 934	今回 8. 6. 2	円 3, 582, 654, 374(▲8, 408, 560) (▲0. 2%)	虹の広場において、現場精査の結果、倉庫の建設を取りやめたこと等による減及びアスベスト含有建材の撤去処分を行ったこと等による増
	春江橋架替工事 (その5)	株式会社細田組 代表取締役 細田 正隆	7. 6. 24 (345 日間)	円 1, 008, 058, 700	今回 8. 7. 3	円 1, 063, 596, 600 (55, 537, 900) (5. 5%)	仮締切を設置した地盤が軟弱地盤であるおそれがあったため、安全性を鑑みて仮締切を再設置したことによる増