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款 項 事　　　　　　　　業　　　　　　　　名 既 収 入 未 収 入 説　　　　　　　　明

特 定 財 源 特 定 財 源

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 

49,350 0 49,350 49,350 49,350 0 0 49,350

（説明)

　　       江戸川区長　多　田　正　見

　 平成25年１月末、河川区域内に鋼矢板が残置されていることが判明したことで、河川管理者との工事に関する計画協議及び設計協議が長引き、施工の着手が３月中旬に遅延したため、年
度内の完成が難しくなった。そこで、早期完成に向けて翌年度へ繰り越すこととした。

          平成25年６月10日

合 計

左 の 内 訳 左     の     財     源     内     訳

支出済額 支出未済額 一般財源

翌　年　度

繰　越　額

９土    木    費
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支 出 負 担

行 為 額

支 出 負 担
行 為
予 定 額

平 成 24 年 度      江  戸  川  区  一　般　会　計　事　故  繰  越  繰　越　計　算　書

６ 河 川 費
排 水 場 の 維 持 補 修 費
（左近水門耐震補強工事） 49,350 0 49,350 49,350 49,350 0 0 49,350 欄外に記述 


