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議決を得た契約の契約変更調書 

 

 

工 事 件 名 

 

契約の相手方 
契約年月日 

 
( ) 内工期 

変更前契約金額 
契約変更 
 

年 月 日 
変更後契約金額（変更増減額） 説             明 

土

木

工

事 

 

都市計画道路補助第 288 号

線（南篠崎）街路整備工事

（その 14） 

 

澤建設株式会社 
 代表取締役 
澤井 克夫 

 

 

 

元.7.2 

 

(346 日間) 

 

円 

 

204,600,000 

 

 

 

 

今回 

2.11.18 

 

 

 

円 

 

212,944,600 (8,344,600) 

(4.1%) 

 

 
既設Ｕ字溝等の地中障害物

の撤去処分を行ったこと、交

通管理者との協議により、交

通誘導員を増員したこと等に

よる増 
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