報告第二十六号

議決を得た契約の契約変更について

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第一百八十条第二項の規定により、議決を得た契約の契約変更について、別紙調書のとおり報告する。

平成二十六年六月十九日

江戸川区長 多田正見

議決を得た契約の契約変更調書

工 事 件 名		契約の相手方	契約年月日 () 内工期	変更前契約金額	契約変更 年 月 日	変更後契約金額(変更増減額)	説 明
建 築 工 事	江戸川区立春江小学校改築 工事	関東・塚本建設共同企業 体 代表者 関東建設工業株式会 社東京支店 支店長 水上 隆年	25.6.24 (408 日間)	円 1,929,900,000	第 1 回 26.1.15	円 2,002,368,000(72,468,000) (3.8%)	賃金等の価格に著しい変動が生じたため、江戸川区工事請負契約約款第 20 条第 7 項 (インフレスライド条項)に基づき変更したことによる増
				2,002,368,000	第 2 回 26.4.4	2,053,322,400(50,954,400) (2.5%)	第 1 回契約変更時に比べて、賃金等の価格に著しい変動が生じたため、江戸川区工事請負契約約款第 20 条第 7 項 (インフレスライド条項)に基づき変更したことによる増
	江戸川区立船堀小学校改築 に伴う電気設備工事	桐井電設工業株式会社 代表取締役 桐井 昭雄	24.7.3 (509 日間)	円 274,050,000	今回 26.2.25	円 283,726,800 (9,676,800) (3.5%)	江戸川区立船堀小学校改築工事の全体工程の見直しによる工期変更に伴い、各種経費を変更したことによる増
	江戸川区立船堀小学校改築 に伴う空調設備工事	東京セントラルエアコン 株式会社 代表取締役 坂根 浩二	24.7.3 (509 日間)	円 284,718,000	今回 26.2.25	円 292,040,400 (7,322,400) (2.6%)	江戸川区立船堀小学校改築工事の全体工程の見直しによる工期変更に伴い、各種経費を変更したことによる増
	江戸川区立船堀小学校改築 工事(その2)	株式会社トヨタ工業 代表取締役 豊田 昭朗	25.12.25 (144 日間)	円 1,077,840,000	今回 26.4.4	円 1,090,281,600(12,441,600) (1.2%)	作業の効率化を図り、工期内で工事を完了させるため、施工の効率性に優れ、かつ、精度の高い床下地材を使用すること等による増

議決を得た契約の契約変更調書

工 事 件 名		契約の相手方	契約年月日 () 内工期	変更前契約金額	契約変更 年 月 日	変更後契約金額(変更増減額)	説 明
土 木 工 事	新川護岸耐震補強工事(その6)	株式会社細田組 代表取締役 細田 正治	25.3.21 (245 日間)	円 297,783,150	今回 26.1.15	円 305,054,400(7,271,250) (2.4%)	通行止め作業時の交通誘導員を増員したこと並びに護岸設置工において、河床の障害物の撤去及び処分を行ったこと等による増
	都市計画道路補助第 286 号線(中央)街路及び雨水貯留管整備工事(その1)	株式会社大達土木 代表取締役 藤井 正裕	24.7.3 (419 日間)	円 295,813,350	今回 26.2.5	円 294,672,000(1,141,350) (0.4%)	車両通行止めを回避するため、人孔(マンホール)の設置位置及び形状の変更を行ったこと等による減
	都市計画道路補助第 286 号線(中央)街路及び雨水貯留管整備工事(その2)	星見建設株式会社 代表取締役 星見 幸治	24.7.3 (420 日間)	円 332,978,100	今回 26.3.6	円 336,056,700(3,078,600) (0.9%)	雨水貯留管工事において、掘削した箇所を作業場所として使用するための覆工板を追加設置したことによる増及び街路整備工事の施工範囲を縮小したこと等による減